



# Maîtriser Microsoft Project Professionnel 2010

Perfectionnement et formation aux fonctionnalités avancées

## Pour qui ?

- Chef de référent
- Planificateur
- Chef de service
- Coordinateur de projets
- PMO

## Pré-requis

- Connaissance des principes de gestion de projet (PERT, chemin critique, etc)
- Connaissance des liens entre tâches et du diagramme de GANTT

Ref.LM090

**2 Jours**

**2000 € H.T**

Intra entreprise  
Travail par demi-journée  
au même tarif

## Programme

### 1 Préparation des ressources

- Introduction et présentation des réelles capacités du logiciel
- Fixer les Objectifs et des modalités de travail réalistes
- Constituer l'équipe dans le logiciel
- Gérer la disponibilité de l'équipe et son fonctionnement courant
- Gérer les cas particuliers

### 2 Planifier la charge projet et hors projet

- Définir : la bonne granularité
- Structurer : Organiser, Structurer, Décomposer en tâches
- Organiser le travail : ordonnancer les travaux, prévoir des aléas, gérer les dépendances interprojet
- Planifier : le Plan de charge
- Identifier les tâches et les ressources critiques
- Lisser les pointes de charges avec les outils mis à disposition
- Budgétiser : Budget/ Dépenses projet

### 3 Suivi et Pilotage du reste à faire

- Processus de mise à jour tâches prévues
- Processus de réexamen du reste à faire
- Prioriser : Méthodes et pratiques de priorisation

### 4 Consolidation multiprojet et communication

- Consolidation général du plan de charge multiprojet
- Rapports à montrer aux décideurs : indicateurs de charge pertinents
- Conclusion et Plan d'Action Individuel

## Objectifs

- Paramétrer en charge le logiciel
- Paramétrer les plages de disponibilité des ressources ainsi que leurs absences
- Anticiper la demande sur les compétences critiques
- Connaître les modalités de gestion des ressources

## Bénéfices Métiers

- Etablir le plan de charge de son équipe
- Remonter les alertes à sa direction
- Manager les équipes projet pour mieux tenir les délais
- Gérer les impacts de décisions passées.
- Maîtriser les coûts et les délais des projets