

# Paramétrage et administration fonctionnelle de Microsoft Project Server 2010

## Montage d'un référentiel des projets

### Pour qui ?

- Administrateurs fonctionnels
- Chefs de service concerné

### Prérequis

- Expérience pratique des projets
- Pratique de Microsoft Project

Ref.LM100

**5 Jours**

**5000 € H.T**

Intra entreprise  
Travail par demi-journée au même tarif

### Programme

#### 1 Gérer le socle de Microsoft Project Server 2010

- Architecture
- Gestion des droits d'accès
- Vue d'ensemble de la mise en œuvre des projets
- Maintenance préventive

#### 2 Référentiel Projet, Ressource et Responsable de Tâche

- Référentiel projet
- Référentiel ressources/Responsable de tâche
- Gestion programme simplifiée
- Gestion des liens et des livrables inter-projets

#### 3 Gestion de la demande, suivi des projets en production

- Suivi du cycle de vie des projets
- Optimisation et alignement stratégique de portefeuille avec la politique de la direction

#### 4 Paramétrage du client riche et modèles

- Contrôle et paramétrage des calculs et de l'affichage du client riche
- Création et déploiement des modèles de projet

#### 5 Gestions des documents risques des actions ou problèmes

- Mise en place des sites de projets
- Gestion des risques

#### 6 Outils de Reporting

- Paramétrage des rapports du Centre des projets
- Paramétrage de l'aide à la décision de PWA

#### 7 Maintenance fonctionnelle et technique, gestion des pannes et des incidents

- Maintenance des éléments essentiels et précautions vitales

### Objectifs

- Créer et diffuser des modèles de projet pertinents pour la solution en serveur(s)
- Gérer avec méthode les droits d'accès des utilisateurs et des groupes de Project Server 2010
- Comprendre la relation SharePoint/Project Server et le rôle d'administration de chaque outil
- Maîtriser le paramétrage de bout en bout
- Créer et standardiser les rapports et les analyses
- Surveiller, faire vivre et débloquent les utilisateurs

### Bénéfices Métiers

- Unifier les pratiques de gestion de projets
- Monter des indicateurs et des rapports d'entreprises
- Maîtriser les risques, les charges et les délais sur un portefeuille de projets