

Gérer ses projets avec Microsoft Project Professionnel 2013 connecté à Project Server 2013

Savoir gérer des projets à partir de l'outil et utiliser ses fonctionnalités

Pour qui ?

- Chef de projet
- Planificateur
- Chef d'équipe
- Chef de service
- Coordinateur de projets
- PMO
- Tous secteurs

Pré-requis

- Connaissance Windows 7 ou ultérieur
- Project Professionnel 2013 avec licence activée
- Project Server 2013 installé
- Internet Explorer 8 minimum

Ref.LM103

3 Jours

3000 € H.T

Intra entreprise
Hors frais de
déplacement

Programme

1 Introduction

- Processus de la planification et méthode du suivi
- Etapes spécifiques à Microsoft Project Server 2013

2 Ergonomie générale et option par défaut

- Architecture des données
- Points majeurs d'ergonomie du poste et vocabulaire spécifique
- Paramétrage de l'outil

3 Planifier les tâches d'un projet sur le serveur

- Informations projet
- Chemin critique
- Scenarii des tâches « inactives »
- Analyse du projet via le PERT et redressement
- Retro-planning
- Modèles de projets d'entreprise

4 Gestion des ressources

- Création de l'équipe projet
- Hors projet et anticipation des absences
- Gestion de la surcharge des ressources multiprojet

5 Déconsolidation vers les collaborateurs

- Rappels des tâches dans Outlook
- Mise à jour de l'avancement depuis les feuilles de suivi individuelles Project Web Access
- Circuit de validation entre ressources, managers et chefs de projet
- Liste des approbateurs de feuilles de temps **NOUVEAU**

6 Suivi des projets

- Affichage et vocabulaire du Plan de référence
- Gestion des avenants
- Processus et impact des validations des feuilles de temps
- Courbes « fil de laine » et interprétation

7 Conclusion

- Liste de ce qui reste à faire pour les administrateurs et pour les chefs de projets

Objectifs

- Suivre ses projets collaboratifs en mode Project Server 2013
- Obtenir le chemin critique
- Créer un plan de charge prévisionnel en Jours/Homme
- Comprendre les principaux calculs de la gestion de la charge et le comportement de la solution
- Collecter l'avancement des projets auprès des ressources depuis Project Web App 2013
- Replanifier avec méthode le reste à faire
- Concevoir les états pertinents de charge et de suivi

Bénéfices Métiers

- Etablir le plan de charge des équipes
- Manager les équipes projet
- Maîtriser du suivi des projets